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Nombre de membres dont le Conseil doit &tre composé : 28
Nombre de Conseillers en exercice : 28
Nombre de Conseillers qui assistent a la séance : 21

Le trente juin deux mille vingt-cing & dix-huit heures, le comité syndical, diment convoqué, s'est réuni au Centre Rural
ddanimation de la commune de Piégros la Clastre, sous la Présidence de Monsieur Gilles MAGNON, en séance ordinaire
conformément aux articles L.2121-10 a L.2121-12 du code des collectivités territoriales

Date de convocation : 23 juin 2025

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : Jean-Philippe ROCHE, Gilles MAGNON, Jean-Paul DEVILLE, Fabien SYLVAIN, Frédéric TRON,
Philippe BERNA, Frangois BROCARD, Hélene SYLVESTRE, Christian GENCEL, Jean-Francois LEMERY, Patricia PUC, Bernard PUC,
Frédéric TEYSSOT, Jean-Paul CHAIRON, Karine POIREE, Denise GUION, Karine OTTOGALLI-GILLES, Benoit CATIL, Bérangere DRIAY,
Simon THOME

MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTS : Manuel GASCOIN

MEMBRES TITULAIRES EXCUSES: Sylvain FRANCOIS, Laurent SAYN, Philippe RIBIERE, Dominique BENNEGENT, Cedric
FERMOND, Damien MARCHE

SECRETAIRE DE SEANCE : Fabien SYLVAIN

Objet : Avenant 1 pour le marché de la mise en séparatif des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux
pluviales) et de renouvellement des canalisations d’eau potable, dans le centre ancien de Saillans
N°2025-06-30-08

Monsieur le Président rappelle le marché signé avec les Groupement LIOTARD/CHAPON le 4 avril 2023.

Le montant initial du marché public était le suivant :

Montant du marché Tranche Ferme Tranche optionnelle |
Montant HT 2 405 786.50€ 2294 906.50 € 110 880 €
TVA a 20% 481 157.30 € 458 981.30 € 22176 €
Total TTC 2 886 943.80 € 2753 887.80€ 133 056 €

L'avenant n°1 prévoit des prix nouveaux introduit dans le bordereau des prix unitaire ci-dessous :




N Envoyé en préfecture le 01/07/2025
; N° de Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrage| recu en préfecture le 01/07/2025

| prix i - Publié le
PN1 Plus-value au poste 90011 ID : 026-252602255-20250701-2025063008-DE

Pour réalisation de revétement désactivé selon ccntrainte di aux conTages
supplémentares, au décaiage ces regards pour intégration de jardiniéres et |
coulage differés
Formule 1 = > Formule 6/12 avec ciment gris, y compris mise en ceuvre au
Dumper suivant phasage pour maintien des acces, lavage le lendemain dans
| . la zone non revétue i |
' PN1.1__Formule 1 - Epaisseur 15 cm ) _ M2 2414
| 'PN1.2  Formule 1- Epaisseur 12 cm o M2 15867
PN2 Plus-value au poste 9001.1 |
Pour réalisation de revétement césactivé selon contrainte ¢J aux coffrages |
supplémentaires, au décalage des regards pour intégration de jardiniéres et
coulage differés
Formule 2 = > Formule 11/20 Roussas 70%, + 30% 10/20 roulé du Rhéne
avec ciment gris, y compris mise en ceuvre au Dumper suivant phasage pour
~ maintien des accés lavage le lercemain dans la zone non revétue

PN2.1  Formule 2 - Epaisseur 15 cm M2 [25.18
' PN2.2  Formule 2 - Evasseur 12 cm - M2 16.48
PN3 Plus-value au poste 8001.1
Po.r Coffrage du béten avec régle métaliique ht 15¢m y compns transport et
_unziantation ! '
PN3.1  Pour coffraze du béton ML 951
PN4 Plus-value au poste 2001.1

Pour Feurniture et mise en place ce fer plat centrale, ht. 12cm. y compris
pattes de scellement
_PN4.1  Fourntture et mise en ;lace de fer plat certrae ML 4588
PN5 Plus-value au poste 3001.1 |
pour Reéalisation de Seuil en béton césactiveé devant entrée et espace vert,

_largeur 30 cm, formule 2, compris coffrace et mise en ceuve adar tée | |
PNS.1 | Réalisation de Seul en béton désactivé — ML 7129
PNS§ ' Plus-value au poste 9001.1

pour Realisation de terre perre dans jardinére y comoris terrassement
manuel aprés realisation des revetements, fourniture et mise en ceuvre de
terre pierre composé de 60% de baliaste, 30% ce terre végeétale et 10% de
- | lerreau . | |
PN6.1 ' Reéaisation de terre pierre dans jardinére M3 | 151.16
PN7 Plus-value au poste 9001.1
. pour Fourniture et mise en ceuvre de bordures P3 compris lerrassement,
| béton de pose |

"PN7.1  Fourniture et mise en oeuvre de bordures P3 ML 37.00

Cet avenant permettra de notifier aux entrepreneurs les plus et moins-values liées aux aléas du chantier et la
réalisation de travaux complémentaires demandés par le maitre d’ouvrage.

Montant de |'avenant :

Montant de 1’avenant n®l | Tranche ferme Tranche optionnelle |
Montant HT - 68739.57€ - 156 057€ 8731743 €
TVA 4 20% - 1374791 € - 3121140€ 17 469.49 €
Total TTC - - 8248748€ - 187268.40€ 104 780.92 €

Le pourcentage d'écart introduit par I'avenant est de — 2.86 %



Voici les nouveaux montants du marché public :

Publié le

Montant du marché aprés
I’avenant n°]

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Recu en préfecture le 01/07/2025

Tranche ferme ID : 026-252602255-20250701-2025063008-DE

Montant HT 233704693 € 2138 849.50 € 19819743 €
TVA a20% 467 409.39 € 427 769.90 € 39639.49 €
Total TTC 2 804 456.31€ 256661940 € 237 836.91 €

Vu les articles article L.5211-10 du CGCT permettant au conseil syndical de déléguer au Président un certain nombre

de ses compétences,

Vu la délibération n® 2020-06-26-05 du Conseil syndical, en date du 26 juin 2020, visée par Monsieur le Préfet de la
Dréme, le 30 juin 2020, déléguant notamment au Président les pouvoirs suivants : «3° De prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ainsi que

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »

Vu Iarticle L. 1211-1 du code de la commande publique et de I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018,

Considérant qu’en vertu des dispositions de I'article hypothéses R 2194-1 et suivants du code de la commande

publigue,

Le Comité Syndical @ 'UNANIMITE des membres présents et représentés DECIDE :
e DE SIGNER I'avenant n°1 au marché pour la mise en séparatif des réseaux d'assainissement (eaux usées et
eaux pluviales) et de renouvellement des canalisations d’eau potable, dans le centre ancien de Saillans pour

un montant de 2 337 046.93 € HT.

» DE DIRE que les dépenses relatives a la convention de mandat avec lacommune de Saillans seront prélevées
sur le crédit inscrit a cet effet au budget principal (61100): Chapitre : 45108 OPERATION CENTRE ANCIEN

SAILLANS PRIORITE 1

Acte certifié exécutoire suite a la transmission en Prefe

et publication le :

Le Président

ure le : 01/07/2025

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Conforme au registre des délibérations,
Mirabel et Blacons, le 1 juillet 2025

Le Président, Gilles MAGNON




